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	№
	Наименование этапов, мероприятий
	Сроки начала и окончания
	Ожидаемые итоги

	Организационный этап

	1
	Установочное совещание команды проекта 
	25.08.2022
	20 человек

	2
	Детальная разработка программы проекта
	01-25.08.2022
	Программа проекта

	3
	Разработка информационных, организационных и сопроводительных документов проекта. Поиск партнеров для реализации проекта
	Август 2022
	Пресс-релиз, банер проекта, информационные письма, договора, положения о мероприятиях, материалы для сайта

	4
	Размещение информационных, организационных, сопроводительных документов проекта на сайте
	Сентябрь 2022-октябрь 2023
	Стр. сайта с документами по проекту

	5
	Заключение договоров о сотрудничестве в рамках проекта с ОУ
	Сентябрь 2022
	Заключены договоры о сетевом взаимодействии с ОУ

	6
	Привлечение волонтеров для работы с оборудованием спортивного лабиринта и проведение учебных занятий, массовых мероприятий проекта
	25.08.2022
08.09.2022
	Привлечены волонтеры для работы с оборудованием спортивного лабиринта и проведение массовых мероприятий проекта не менее 15 человек

	Основной этап

	1
	Улучшение временного показателя на занятиях по спортивному ориентированию при выполнении упражнений на развитие памяти, мыслительных процессов, воображения и образного мышления, внимания и восприятия
	Сентябрь 2022 – октябрь 2023
	90 детей с ОВЗ - улучшение временных показателей при выполнении упражнений, более 30 занятий (таблица показаний)

	2
	Комплекс учебно-тренировочных занятий с детьми с ОВЗ
	Сентябрь 2022 – октябрь 2023
	более 100 детей в проекте, участие в 2 районных, в 4 городских и 2 областных мероприятиях (более 100 детей в каждом), 2 учебно-тренировочных сборах - ноябрь 2022, июнь 2023 (более 40 детей) по спортивному ориентированию

	3
	2 обучающих семинара для волонтеров, педагогов, тренеров, организаторов мероприятий по организации занятий с детьми с ОВЗ и использованию электронной отметки на занятиях и при проведении мероприятий
	25.08.2022
08.09.2022
	Не менее 50 человек

	4
	Организация соревнований по спортивному ориентированию в лабиринте (мини-ориентированию) на площадках ОУ – участников проекта
	Ноябрь 2022 – сентябрь 2023
	Организовано не менее 4-х площадок, в соревнованиях приняло участие не менее 200 человек

	Заключительный этап

	1
	Создание методических рекомендаций о использовании спортивного ориентирования в качестве технологии корректировки поведения и социальной адаптации детей и подростков с ОВЗ
	Май- сентябрь 2023
	Более 300 скачиваний за время реализации проекта

	2
	Итоговый фестиваль праздник по спортивному ориентированию для всех участников проекта и всех желающих
	Октябрь 2023
	Более 500 человек, протоколы, фоторепортажи

	3
	Оформление отчетной документации по проекту
	Декабрь 2022
Октябрь 2023
	Составлено отчетное портфолио



